

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 31.

V Praze dne 29. března 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

59. Směrnice Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání dokumentace stavebně montážním organizacím a o některých dalších podmínkách pro plánování, financování a provádění investiční výstavby.

Úřední sdělení: Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva stavebnictví; vyhlášení soutěže na školní rok 1956/57.

59.

SMĚRNICE

Státního výboru pro výstavbu

ze dne 20. března 1956

o lhůtách pro odevzdání dokumentace stavebně montážním organizacím a o některých dalších podmínkách pro plánování, financování a provádění investiční výstavby.

Státní výbor pro výstavbu vydává podle § 2 odst. 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku, a k provedení usnesení vlády ze dne 22. února 1956 tyto směrnice:

Stavby, objekty a etapy

1. Stavbou se rozumí soubor objektů nebo jednotlivý objekt budovaný na základě jediného investičního úkolu.

2. Objekt je prostorově nebo funkčně oddělená část stavby.

3. Výstavba rozsáhlejších staveb může být prováděna v etapách. Etapou může být

- a) ucelený soubor objektů, které tvoří s hlediska jejich uvádění do trvalého provozu (užívání) provozně nebo výrobně uzavřený celek,
- b) ucelený soubor objektů, které mají být z důvodu správné technologie a postupu výstavby provedeny v určitém časovém úseku,
- c) jednotlivý objekt, po případě práce, avšak jenom tehdy, jestliže je to technicky odůvodněno a pokud to připouští Předpisy vládního výboru pro výstavbu o sestavování projektové a rozpočtové dokumentace pro příslušný druh výstavby.

Na etapy nelze dělit stavby, které mají pouze jeden objekt.

4. U podlimitních staveb se připouští rozdělení na etapy jenom tehdy, jestliže jejich celková rozpočtová cena přesahuje 5 milionů Kčs a doba výstavby je

delší než 1 rok. Stavby zahájené do 31. března 1956, pro něž platil do konce roku 1955 limit 2 miliony Kčs, které byly rozděleny na etapy a které se v důsledku zvýšení limitů podle usnesení vlády ze dne 15. dubna 1955 staly podlimitními, se provádějí a financují do 31. prosince 1956 podle původních etap.

5. Rozdělení staveb na objekty, po případě na etapy, je určeno v úvodním projektu a zároveň s ním schváleno. Rozdělení na etapy musí být dohodnuto s generálním dodavatelem při projednání úvodního projektu organizace výstavby.

Podmínky pro zařazení staveb do návrhu plánu investiční výstavby.

6. Podmínkou pro zařazení staveb do návrhu plánu investiční výstavby počínaje rokem 1957 je schválení úvodního projektu nejpozději do 30. června předchozího roku, pokud vládou v jednotlivých případech nebude stanoveno jinak.

Podmínky pro provádění a financování staveb.

7. Pro provádění a financování přípravných prací na stavbách je podmínkou schválený úvodní projekt. Pro provádění prací na zařízení staveniště je podmínkou dokumentace stanovená Předpisy vládního výboru pro výstavbu; jejich financování se provádí podle zvláštních předpisů ministerstva financí.

8. Pro provádění a financování stavebních a montážních prací na objektech staveb je podmínkou schválený úplný technický projekt se souhrnným generálním rozpočtem na stavbu nebo na její etapu dohodnutou ve smyslu bodu 5, pokud nebude příslušnými předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investiční výstavby stanoveno jinak.

9. Pro provádění a financování staveb, pro něž byla povolena úleva z povinnosti předložit souhrnný generální rozpočet, je podmínkou technický projekt s rozpočtem na objekt, jehož výstavba má být zahájena, a úlevový souhrnný generální rozpočet na stavbu nebo její etapu, na kterou se úleva vztahuje.

Lhůty pro odevzdání schválených úvodních a technických projektů stavebně montážním organizacím.

10. U staveb, které budou počínaje rokem 1956 nově navrhovány do plánu investiční výstavby, jsou

přímí investoři povinni převzetí stavebně montážních prací projednat s dodavateli těchto prací, a to na podkladě schválených úvodních projektů. Stavební a montážní části schválených úvodních projektů, včetně generálního plánu a projektu organizace výstavby, jsou přímí investoři povinni odevzdat stavebně montážním organizacím nejpozději do 31. července běžného roku.

11. Dohodou stran může být od odevzdání úvodního projektu upuštěno u těch staveb, které podle usnesení vlády ze dne 15. dubna 1955 zařazují do plánu investiční výstavby na základě zmocnění ministrů ředitelů hlavních správ nebo obdobných útvarů ústředních úřadů a rady krajských národních výborů.

12. Schválené technické projekty na jednotlivé objekty nových staveb nebo etap s příslušnými rozpočty jsou přímí investoři povinni odevzdat stavebně montážním organizacím (generálním dodavatelům):

- a) u objektů, jejichž stavba bude zahájena nejpozději do 30. září 1956, ve lhůtách platných v roce 1955;
- b) u bytových objektů, jejichž stavba bude zahájena ve IV. čtvrtletí 1956, 4 měsíce před počátkem měsíce plánovaného zahájení práce na jednotlivých objektech; technické projekty na všechny objekty stavby nebo etapy musí však být odevzdány nejpozději v den zahájení prací na prvním objektu, s výjimkou případů uvedených v bodě 9;

- c) u ostatních objektů, jejichž stavba bude zahájena ve IV. čtvrtletí 1956

- při rozpočtové ceně objektu do 2 milionů Kčs — 4 měsíce,
- při rozpočtové ceně objektu nad 2 miliony Kčs — 5 měsíců

před počátkem měsíce plánovaného zahájení práce na jednotlivých objektech; technické projekty na všechny objekty stavby nebo etapy musí však být odevzdány nejpozději v den zahájení prací na prvním objektu, s výjimkou případů uvedených v bodě 9;

- d) u objektů, jejichž stavba bude zahájena po 1. lednu 1957

- při rozpočtové ceně objektu do 2 milionů Kčs — 4 měsíce,
- při rozpočtové ceně objektu od 2 milionů Kčs do 15 milionů Kčs — 6 měsíců,
- při rozpočtové ceně objektu nad 15 milionů Kčs — 8 měsíců

před počátkem měsíce plánovaného zahájení práce na jednotlivých objektech; technické projekty na všechny objekty stavby nebo etapy musí však být odevzdány nejpozději v den zahájení prací na prvním objektu, s výjimkou případů uvedených v bodě 9.

13. Měsícem plánovaného zahájení práce na jednotlivých objektech stavby se rozumí:

- a) u bytové výstavby měsíc uvedený v krajském harmonogramu výstavby,
- b) u ostatní výstavby měsíc, na němž se zúčastněné ústřední úřady dohodly, a který potvrdily v bilančním vzoru č. 152.

14. Dohodou stran mohou být sjednány při projednávání úvodního projektu organizace výstavby i lhůty kratší, než jsou uvedeny v bodě 12.

15. Pro odevzdání prováděcích výkresů, pokud nebude příslušnými předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci stanoveno jinak, platí lhůty sjednané v hospodářské stavební smlouvě.

Úhrada zvýšených nákladů při provádění staveb, pro které byla povolena výjimka ze lhůt předepsaných pro odevzdání schválených úvodních a technických projektů.

16. Jestliže vláda povolila po 1. lednu 1956 při udělení výjimky ze lhůt stanovených těmito směrnici pro odevzdání schválených úvodních nebo technických projektů účtování zvýšených nákladů, jež tím vzniknou stavebně montážní organizaci, hradí se zvýšené náklady podle těchto zásad:

- a) výše nákladů se stanoví procentní přírážkou podle přílohy A nebo přílohy B těchto směrnic;
- b) náklady budou uhrazovány z investičních částek určených pro příslušné stavby na každý běžný rok (z úspor nebo z částky na nepředvídané práce a výdaje). Nebude-li možno zvýšené náklady uhradit tímto způsobem, požádá ústřední investor v žádosti o povolení výjimky o souhlas k jejich uhrazení z obdobných částek určených pro jeho ostatní stavby. Stavebně montážní organizace budou tyto náklady fakturovat příměmu investorovi měsíčně podle vyhlášky ministerstva financí č. 241/1955 Ú. I. a inkasovat je z jeho investičního účtu inkasním příkazem; stavebně montážní organizace je zahrne do plnění plánu, bude je však vykazovat odděleně;
- c) investor a dodavatel jsou povinni doplnit hospodářské stavební smlouvy na práce prováděné od 1. ledna 1956 údaji o výši přírážky v procentech z obytové ceny provedených prací o době účtování zvýšených nákladů, jakož i o zdroji jejich úhrady. Opis těchto doplňků hospodářské stavební smlouvy zašle investor financující pobožce Investiční banky a zároveň zajistí úpravu dokladů pro financování podle směrnice ministerstva financí č. 225/1955 Ú. I. Investiční banka bez takto upravených a doplněných dokladů zvýšené náklady neproplati.

17. Investor je oprávněn vyžádat si čtvrtletně od stavebně montážní organizace, která stavbu provádí, údaje o skutečných nákladech podle analytických karet objektů.

18. Všechny organizace zajišťující provádění investiční výstavby, pro kterou byla povolena výjimka, jsou povinny úzce spolupracovat a řídit se zásadami nejvyšší hospodárnosti.

Přechodné a závěrečné ustanovení.

19. U staveb, pro které byla vládou nebo vládním výborem pro výstavbu povolena výjimka ze lhůt pro odevzdání schválených úvodních nebo technických projektů před 1. lednem 1956, postupuje se při stanovení a účtování úhrady zvýšených nákladů dosavadním způsobem.

20. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1956.

Ministr-předseda

Státního výboru pro výstavbu:

Beran v. r.

Příloha A.

Procentní přírázky pro určení zvýšených nákladů při pozdějším odevzdání schválených úvodních projektů stavebně montážním organizacím.

- a) Výše přírázky činí 2,75 % z odbytové ceny stavebních a montážních prací provedených po dobu účtování zvýšených nákladů.
- b) Přírázky se účtují od zahájení prací na prvním objektu po dobu, o kterou byl schválený úvodní projekt odevzdán stavební výrobě po předepsaném termínu.
- c) V případě, že se současně účtují přírázky pro opožděné odevzdání schváleného úvodního a technického projektu, snižuje se přírázka za opožděné odevzdání úvodního projektu o 50 %.
- d) Pro případ, že schválený úvodní projekt bude odevzdán až po zahájení prací na zařízení staveniště, bude výše a doba účtování přírázky stanovena při schvalování výjimky. Návrh na výši a dobu trvání této přírázky bude vycházet z hodnoty vyšší než je stanovena pod písm. a) a b).
- e) V případě, že zařízení staveniště bylo vybudováno podle úvodního projektu (před schválením technického projektu) v rozsahu potřebném pro výstavbu podle dohody stavebního podniku s investorem a že později schválený technický projekt stanoví rozsah výstavby nižší, účtuje dodavatel stavebních prací částky za zbytečně vybudované zařízení staveniště podle úvodního projektu.

Příloha B.

Procentní přírázky pro určení zvýšených nákladů při pozdějším odevzdání technických projektů stavebně montážním organizacím.

Druh stavby:	Při pozdějším odevzdání schváleného technického projektu do		
	I. 1/4	II. 1/2	III. 3/4
	předepsané předstihové lhůty činí výše přírážky v procentech z odbytové ceny stavebních a montážních prací, provedených po dobu účtování zvýšených nákladů:		
1. a) stavby bytové, průmyslové a občanské (t. j. skupiny NK I 01 až 17 — stavby vysoké)	3.20	5.40	8.20
b) stavby dopravní (t. j. skupiny NK I			
21 až 27 stavby terenní,			
31 až 36 stavby směrové,			
41 až 45 stavby mostní,			
71 až 74 stavby vedené nad terénem) : : : .	2.20	3.80	5.70
c) stavby ostatní (t. j. skupiny NK I			
61 až 67 stavby podzemní,			
81 až 87 stavby vedené pod terénem) . : : .	1.90	3.20	4.90
d) velké vodní stavby (údolní přehradý a pod.) . .	určí se dohodou smluvních stran a schvází současně při schvalování výjimky.		
2. V případě, že schválené technické projekty budou dodány později, než je stanoveno v bodě 1, bude výše přírážky a doba účtování zvýšených nákladů stanovena současně při schvalování výjimky. Návrh na výši a dobu účtování zvýšených nákladů bude vycházet z vyšších hodnot než stanoví maximální sazby podle bodu 1.			
3. Zvýšené náklady se účtují stanovenými procentními přírážkami ve fakturách za práce provedené ode dne zahájení prací na objektu po dobu, o kterou byla pozdějším odevzdáním schváleného technického projektu zkrácena předepsaná předstihová lhůta.			
V případě uvedeném ve sloupci III. se prodlužuje doba účtování zvýšených nákladů o 1 měsíc.			
4. Jestliže stavebně montážní organizace zahájí práce na objektu později než v měsíci plánovaného zahájení prací, určí se výše přírážky a doba jejího účtování podle lhůty mezi povoleným termínem odevzdání technického projektu a počátkem měsíce skutečného zahájení prací.			
Jestliže investor neodevzdá technický projekt v termínu stanoveném povolenou výjimkou, musí do tohoto termínu požádat o změnu výjimky.			

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva stavebnictví.

Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva stavebnictví; vyhlášení soutěže na školní rok 1956/57.

Ministerstvo stavebnictví vyhlašuje soutěž na místa vědeckých aspirantů ve školním roce 1956/57.

Podrobnosti o studiu, přijímacím řízení a konání zkoušek obsahuje organizační a studijní řád pro vědecké aspiranty (vyhláška č. 236/1955 Ú. 1. částka 124 z roku 1955).

Ministerstvo stavebnictví vyhlašuje soutěž pro tato pracoviště:

A. Vědecká aspirantura s přerušením zaměstnání (stipendijní):

Ústav pro zprůmyslnění stavebnictví, Praha II, Jungmannovo náměstí č. 8:

montované stavby

blížeji určené (zprůmyslnění pomocné stavební výroby)

(výroba instalačních prefabrikátů)

betonové konstrukce

blížeji určené (těžká montáž).

B. Vědecká aspirantura bez přerušení zaměstnání (externí):

Ústav technologie hrubé keramiky — Horní Bříza:

technologie silikátů.

Poznámka:

Ministerstvo školství vypisuje pro ministerstvo stavebnictví ve své soutěži tyto řádné aspirantury:

technologie výroby stavebních dílců

provádění a mechanisace pozemních staveb

ekonomika, organizace a plánování stavebních podniků.

Jako vědecký aspirant může být přijat československý státní občan, který ukončil s úspěchem studium na vysoké škole ve zvoleném vědním oboru, projevil schopnost k vědecko-výzkumné a badatelské práci a pracuje ve svém oboru zpravidla 3 roky.

Ministerstvo stavebnictví po dohodě s ministerstvem školství může dát souhlas k tomu, aby jako vědecký aspirant byl výjimečně přijat i pracovník bez vysokoškolského vzdělání. Předpokladem přijetí je splnění požadavků kladených na absolventa vysoké školy a schopnost k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru, další úspěšná (nejméně pětiletá)

praxe a prokazatelná publikační činnost. (Na požádání je nutno předložit zveřejněné práce.)

Žádosti přijímají do 28. dubna 1956 jednotlivě vědecko-výzkumné ústavy ministerstva stavebnictví, při kterých je vědecká aspirantura vypisována.

K žádosti je třeba připojit tyto doklady:

1. osvědčení o československém státním občanství
2. doklad o absolvování vysoké školy (diplom)
3. potvrzení o vykonané praxi
4. posudek dosavadního pracoviště
5. doporučení fakultní rady nebo rady vysoké školy (předloží jen uchazeč bez praxe)
6. výstižný životopis s uvedením soupisu uveřejněných prací a dvojmo vyplněný dotazník
7. lékařské vysvědčení
8. čestné prohlášení o branném poměru.

Uchazeč, který vyhovuje podmínkám soutěže, prochází výběrovým řízením.

Přijímací zkouška se skládá:

- a) z odborné zkoušky ze specialisace v rámci příslušného oboru věd
- b) ze zkoušky znalostí základů marxismu-leninismu
- c) ze zkoušky znalostí základů ruského jazyka.

Požadavky z odborné zkoušky stanoví vědecká rada ústavu, na němž budou konány příslušné zkoušky.

Požadavky znalostí ze základů marxismu-leninismu a ruského jazyka jsou stanoveny v organizačním řádu pro vědecké aspiranty (§ 13 odst. 3 a 4).

Seznam literatury požadované k přijímací zkoušce je obsažen v příloze 1 ke směrnicím ministerstva školství, č. j. 79976/53-A/2 ze dne 21. prosince 1953.

Blížeji informace o podávání žádostí a o výběrovém řízení sdělí učební oddělení ministerstva stavebnictví, Praha II, Na poříčním právu 1, V. patro, č. dveří 342, telefon 24-76-51, linka 237. Zde rovněž obdržíte tiskopisy žádostí.

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 7. až 31. května 1956.

Stipendium vědeckého aspiranta činí 1.100 Kčs měsíčně, u ženatých s dětmi 1.200 Kčs měsíčně. Přijetím stipendia se vědecký aspirant zavazuje, že po skončení tříletého školení bude pracovat po dobu tří let v rámci sektoru ministerstva stavebnictví podle rozmístění provedeného ministerstvem stavebnictví y dohodě se státním úřadem plánovacím.

Ministr:

Dr. Šlechta v. r.