

# ÚŘEDNÍ LIST

## Československé republiky

Částka 135.

V Praze dne 31. prosince 1957.

Cena 80 haléřů.

### OBSAH:

(256.—258.) 256. Vyhláška hlavního arbitra republiky Československé o smluvním zabezpečování stavebních nebo montážních prací poddodavatelů a přímých dodavatelů.

257. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/

1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují československé státní normy.

258. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašuje změna československé státní normy ČSN 73 2001.

### 256.

#### VYHLÁŠKA

hlavního arbitra republiky Československé

ze dne 28. prosince 1957

**o smluvním zabezpečování stavebních nebo montážních prací poddodavatelů a přímých dodavatelů.**

Hlavní arbitr republiky Československé stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 34 odst. 1 a 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 6/1957 Sb., o hospodářských stavebních smlouvách (dále jen „zákonné opatření“):

#### Část první.

##### Úvodní ustanovení.

###### § 1.

(1) Tato vyhláška upravuje smluvní zabezpečování stavebních nebo montážních prací prováděných poddodavateli (§ 2 a část druhá až jedenáctá a část třináctá) a smluvní zabezpečování stavebních nebo montážních prací prováděných přímými dodavateli, není-li generální dodavatel (část dvanáctá a třináctá), na stavbách, jejichž investory jsou organizace socialistického sektoru. Dále se ustanovení této vyhlášky vztahují na smluvní zabezpečování montážních prací poddodavatelů při dodávkách vývozních investičních celků v rozsahu § 2 odst. 2 písm. b).

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na stavební nebo montážní práce prováděné pro jednotná zemědělská družstva.

###### § 2.

(1) Ustanovení této vyhlášky se vztahují na stavby zahrnuté do státního plánu investiční výstavby.

(2) Pokud není dále stanoveno něco jiného, platí ustanovení této vyhlášky přiměřeně

a) pro stavby nezahrnuté do státního plánu investiční výstavby, pro generální opravy a pro další práce nebo výkony, týkající se investiční výstavby.

b) pro montážní práce poddodavatelů při dodávkách vývozních investičních celků, pokud zvláštní předpisy nestanoví něco jiného.

#### Část druhá.

##### Poddodatelské stavební smlouvy.

###### § 3.

(1) Poddodatelské stavební smlouvy uzavírají objednatelé s poddodavateli stavebních nebo montážních prací.

(2) Objednatelem je:

a) generální dodavatel stavebních a montážních prací,

b) dodavatel stavebních prací,

c) dodavatel montážních prací,

d) poddodavatel stavebních nebo montážních prací, pokud uzavírá smlouvy s dalšími poddodavateli stavebních nebo montážních prací.

(3) Objednatel pro každou stavbu uzavírá v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství generální a roční smlouvy na podkladě příslušné části schváleného úvodního projektu a rozpočtu k němu; při jednostupňové dokumentaci uzavírá tyto smlouvy na podkladě příslušné části této dokumentace.

(4) Generální smlouva se uzavírá na celý objem prací poddodavatele, které mají být provedeny v různých po sobě jdoucích kalendářních letech.

(5) Roční smlouva se uzavírá na objemy prací, které poddodavatel má provést v témže kalendářním roce. O pracích, které mají být v témže kalendářním

roce započaty i dokončeny, se uzavírá jen roční smlouva.

(6) Roční smlouva se podle potřeby zpřesňuje v dodatku ke smlouvě po odevzdání příslušné části projektu s rozpočtem určujícím odbytovou cenu. V dodatku ke smlouvě se uvedou ceny podle sazeb rozpočtu určujícího odbytovou cenu, a je-li třeba též zpřesněný objem prací.

(7) Předmětem poddodavatelské stavební smlouvy mohou být i přípravné práce (§ 3 odst. 5 zákonného opatření), o nichž dodavatel uzavřel s investorem zvláštní smlouvu.

#### § 4.

(1) Generální smlouva obsahuje:

- a) názvy stran a jejich nadřízených orgánů,
- b) označení investora,
- c) bankovní spojení obou stran (peněžní ústav, označení a číslo účtu),
- d) označení prací,
- e) lhůty započetí a dokončení prací,
- f) celkový objem prací podle příslušné části schváleného úvodního projektu nebo jednostupňové dokumentace, který má provést poddodavatel a rozdělení tohoto objemu na jednotlivé roky výstavby,
- g) seznam příslušných částí prováděcího projektu nebo jednostupňové dokumentace (při třístupňové dokumentaci příslušných částí technického projektu), podle nichž budou práce prováděny, a lhůty pro jejich odevzdání podle objektů nebo jejich částí s rozpočtem určujícím odbytovou cenu,
- h) rámcové ujednání o tom, kterých zařízení, služeb nebo majetkových předmětů objednatel bude poddodavatel používat, jak dlouho, jakým způsobem, za jakých podmínek a za jakou úplatu,
- i) majetkové sankce,
- j) po případě jiná ujednání,
- k) podpisy zmocněných zástupců stran a datum.

(2) Součástí generální smlouvy jsou:

- a) příslušné části schváleného úvodního projektu nebo jednostupňové dokumentace a rozpočtu,
- b) přehled předběžných lhůt k odevzdání technologických zařízení, pokud je má objednatel předat dodavateli k montáži.

#### § 5.

(1) Roční smlouva obsahuje:

- a) názvy stran a jejich nadřízených orgánů s uvedením osob oprávněných jednat za strany a jejich adres v zaměstnání,
- b) označení investora,
- c) bankovní spojení obou stran (peněžní ústav, označení a číslo účtu),
- d) odkaz na generální smlouvu,
- e) roční věcné objemy prací a jejich ceny,
- f) lhůty, ve kterých má poddodavatel během roku provést věcné objemy prací nezbytných pro pro-

vedení prací objednatele nebo jiných dodavatelů a poddodavatelů, po případě pro dodávky nebo práce uskutečňované investorem a lhůty, ve kterých má poddodavatel provést věcné objemy jiných podobně důležitých prací,

- g) při třístupňové dokumentaci výpočet příslušných částí prováděcího projektu a lhůty pro jejich odevzdání,
- h) odkaz na technické normy, podmínky, specifikace a na podobné podklady,
- i) lhůty, ve kterých objednatel odevzdá poddodavateli staveniště, pracoviště nebo jiné plochy potřebné pro práce na stavbě nebo její ucelené části, fondy, materiály, technologická zařízení apod.,
- j) lhůtu, ve které objednatel provede přejímací řízení,
- k) majetkové sankce,
- l) po případě jiná ujednání neuvedená v generální smlouvě,
- m) podpisy zmocněných zástupců stran a datum.

(2) Roční smlouva o pracích, které mají být započaty i dokončeny v témže kalendářním roce, obsahuje s výjimkou odkazu na generální smlouvu náležitosti uvedené v odstavci 1 a kromě toho náležitosti uvedené v § 4 odst. 1 písm. d), e), g), h) a celkový objem prací podle rozpočtové dokumentace.

(3) Součástí roční smlouvy jsou příslušné části schváleného úvodního projektu a prováděcího projektu (po případě schváleného technického projektu) s rozpočtem nebo jednostupňové dokumentace.

#### § 6.

(1) Objednatel s poddodavatelem mohou uzavřít smlouvu o technické pomoci. K technické pomoci náleží zejména:

- a) potřebná instruktáž zaměstnanců objednatele přidělených pro provádění prací,
- b) součinnost při vypracovávání operativních plánů pro speciální nebo montážní práce a při přípravě montáže (montážní plán, postupy, úkoly) na staveništi,
- c) dohled na správné provádění prací.

(2) Objednatel je povinen řídit se technickými podmínkami prováděných prací podle pokynu organizace poskytující technickou pomoc, při čemž tato organizace odpovídá za pokyny, které dala.

(3) Podrobnosti o technické a jiné odborné pomoci a o postupu při uzavírání smluv o nich mohou stanovit základní podmínky dodávky a hospodářská smlouva.

#### § 7.

(1) Generální dodavatel, dodavatel stavebních prací a dodavatel montážních prací před projednáním projektu organizace výstavby a před projednáním rozpočtu s generálním projektantem seznámí poddodavatele s obsahem těchto částí projektové a rozpočtové dokumentace, je-li jim poddodavatel v údobí projednávání znám. Poddodavatel sdělí těmto objednatelům bez zbytečného prodlení své stanovisko, aby k němu

mohli při projednání projektu organizace výstavby a rozpočtu přihlédnout.

(3) Objednatel seznámí ještě před zadáním prací poddodavatele s touto částí přípravy organizace výstavby z úvodního projektu, která se týká jeho prací, a prohlásí-li poddodavatel, že tuto část přípravy organizace výstavby potřebuje pro provedení svých prací, připojí ji k objednávce (§ 8).

(3) Objednatel uvědomí poddodavatele o obsahu návrhu smlouvy s investorem nebo s jiným poddodavatelem, jestliže v době, kdy se smlouva sjednává, je poddodavatel objednateli znám. Poddodavatel sdělí objednateli nejdéle do 8 dnů své stanovisko k návrhu smlouvy tak, aby k němu mohl objednatel při sjednávání smlouvy s investorem, po případě s jiným poddodavatelem, přihlédnout.

#### § 8.

(1) Poddodavatel vyhotovuje návrh smlouvy (generální, roční a o přípravných pracích) na podkladě objednávky a příslušné části projektové a rozpočtové dokumentace.

(2) Objednávka musí obsahovat:

- a) název objednatele a jeho nadřízeného orgánu s uvedením osob oprávněných jednat za objednatele a jejich adres v zaměstnání,
- b) označení investora,
- c) označení předmětu objednávky, prohlášení objednatele, že poddodavateli zadává označené práce k provedení a po případě zvláštní požadavky objednatele co do druhu, povahy a trvání prací a postupu při jejich odevzdání a převzetí,
- d) bankovní spojení objednatele,
- e) podpis zmocněného zástupce objednatele a datum.

(3) Všechny části projektové a rozpočtové dokumentace, které jsou připojeny k objednávce, musí být o třech doložkou objednatele, že jsou určeny pro provádění prací poddodavatele, a podpisem objednatele.

#### § 9.

(1) Nestanoví-li předpisy závazné pro obě strany něco jiného, postupuje se při uzavírání poddodavatelských stavebních smluv takto:

- a) Objednatel odešle poddodavateli objednávku s dokumentací ve lhůtách předem stranami dohodnutých, po případě — jde-li o montáže technologických zařízení a kovových konstrukcí — ve lhůtách sjednaných generálním projektantem při projednání úvodního projektu. Nejsou-li lhůty předem dohodnuty, po případě generálním projektantem sjednány, je objednatel povinen odeslat poddodavateli objednávku s dokumentací nejpozději do 20 dnů ode dne, kterého je investor povinen zaslat tuto dokumentaci dodavateli.
- b) Poddodavatel je povinen odeslat objednateli návrh smlouvy ve třech podepsaných vyhotoveních nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky s dokumentací; u prací, které mají být započaty v druhém pololetí, neskončí lhůta pro odeslání návrhu smlouvy, dokud neuplyne 60 dnů ode dne schválení plánu. Objednatel je povinen smlouvu

podepsat a vrátit poddodavateli jedno její podepsané vyhotovení do 20 dnů od obdržení návrhu smlouvy.

- c) Nesouhlasí-li objednatel s návrhem smlouvy, připojí k podepsané smlouvě soupis změn, které navrhuje, a odešle jej s podepsaným vyhotovením smlouvy doporučeně poddodavateli. Soupis změn musí obsahovat objednatelovo znění těch ustanovení, s nimiž nesouhlasí, po případě jimiž má být smlouva doplněna. V soupisu změn musí být ustanovení číselována stejně jako ve smlouvě a soupis změn musí být podepsán. Připojení soupisu změn nezabavuje objednatele povinnosti podepsat smlouvu. U svého podpisu však poznamená, že ke smlouvě připojuje soupis změn.
- d) Připojí-li objednatel ke smlouvě soupis změn, je poddodavatel povinen do 15 dnů ode dne obdržení smlouvy se soupisem změn projednat s objednatelem všechny rozpory ve smlouvě a jestliže nedojde k dohodě, předložit nedohodnuté rozpory v dalších 5 dnech k rozhodnutí příslušnému arbitrážnímu orgánu. Neučiní-li tak, platí, že přijal změny navržené objednatelem.

(2) Odstraňuje-li vady jiný dodavatel (§ 23 zákonného opatření), uzavře smlouvu s případným poddodavatelem tak, že tento poddodavatel potvrdí objednávku. Nevrátí-li poddodavatel potvrzenou objednávku do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, platí, že objednávku odmítl. V tomto případě, jakož i tehdy, když poddodavatel nabídne jiné podmínky, než objednatel požadoval a objednatel se změnou podmínek nesouhlasí, je povinen do 25 dnů ode dne odeslání objednávky požádat o arbitrážní rozhodnutí; neučiní-li tak, jeho objednávka zaniká.

(3) U smluv o stavebních nebo montážních pracích potřebných k provedení generálních oprav se lhůta pro předložení objednávky s dokumentací stanoví vždy jen dohodou stran.

#### § 10.

Objednatel je povinen neprodleně oznámit poddavateli všechny změny a zrušení smluv uzavřených s investorem, pokud tyto změny a zrušení ovlivňují smluvní vztah poddodavatelský, a strany jsou povinny uzavřené smlouvy podle okolností změnit nebo zrušit. Podrobnosti o změnách a zrušení smluv, jakož i postup při uzavírání dodatků ke smlouvám mohou upravit základní podmínky dodávky. Nestanoví-li základní podmínky dodávky postup při uzavírání dodatků ke smlouvám, jsou strany povinny jej dohodnout v poddodavatelské stavební smlouvě.

#### § 11.

(1) Poddodavatel je povinen vést o pracích, které provádí, deník. Do deníku zapisují objednatel a poddodavatel všechny okolnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména pak údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

(2) Zápisy v deníku se vyhotovují se dvěma průpisy. Jeden průpis dostane objednatel a druhý poddodavatel. Prvopis deníku zůstane u poddodavatele na staveništi. Poddodavatel je povinen uložit průpis zápisu deníku odděleně od prvopisu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení prvopisu.

(3) Pověří-li objednatel svého zástupce výkonem stálého dozoru nad pracemi, které provádí poddodavatel, je poddodavatel povinen tomuto zástupci předložit deník k podpisu nejpozději první pracovní den po dni zápisu poddodavatele. Zástupce objednatele podepisuje deník na důkaz toho, že objednateli je obsah všech zápisů znám. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, poznamená to v deníku, uvede důvody a připojí svůj podpis.

(4) Neustanoví-li objednatel svého zástupce k výkonu stálého dozoru na práce poddodavatele, je poddodavatel povinen nejméně jednou týdně zasílat doporučené objednateli průpisy zápisů v deníku. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem zápisů nebo vytýká-li, že jsou neúplné, je povinen to oznámit do 3 dnů po doručení průpisů zápisů doporučeným dopisem poddodavateli. Poddodavatel je povinen zapsat námítky objednatele do deníku nejpozději příští pracovní den po dojití.

(5) Poddodavatel je povinen podepisovat zápisy objednatele nebo zápisy o námitkách zaslaných objednatelům nejpozději příští pracovní den. Nesouhlasí-li poddodavatel s obsahem zápisu, je povinen poznamenat to v deníku, uvést důvod a připojit podpis.

(6) Podrobnosti o vedení deníku, obsahu a právní účinnosti zápisů v deníku mohou stanovit zvláštní předpisy a základní podmínky dodávky.

#### Část třetí.

#### Dodávky, práce a výkony stran.

##### § 12.

(1) Poddodavatel je povinen obstarat základní a pomocný materiál potřebný k provedení prací s výjimkou materiálů, které podle příslušných předpisů nebo podle smlouvy dodává objednatel.

(2) Základním materiálem se rozumí materiál, který po použití tvoří součást stavby. Pomocným materiálem se rozumí materiál spotřebovaný při pracích, který se nestane součástí stavby.

(3) Pokud některé druhy materiálů potřebných k provedení prací může investor dodat z vlastních zdrojů a objednatel se s investorem na jejich dodávce a odběru ve smlouvě dohodl, je objednatel povinen se o jejich dodávce a odběru dohodnout ve smlouvě s poddodavatelem. Druh a kvalita dodaných materiálů musí odpovídat projektu a nepředepisuje-li je projekt, příslušným technickým normám nebo smlouvě. Ve smlouvě nebo v dodatku k ní musí být stanoveny cena a způsob zúčtování. O kvalitativní a kvantitativní přejímce platí příslušné předpisy.

(4) Ustanovení odstavce 3 se vztahují též na případy, kdy během provádění stavebních nebo montážních prací se zjistí, že na staveništi je materiál (na příklad kámen, šterkopísek), kterého je možno při stavbě použít.

(5) Ve smlouvě může být stanoveno, že poddodavatel dodá práce včetně zmontovaných technologických zařízení. V takovém případě je objednatel povinen nahradit poddodavateli všechny výdaje ve výši stanovené podle příslušných předpisů.

##### § 13.

(1) Má-li investor vlastní vlečky, zásobování vodou, parou, elektřinou nebo jiná pomocná zařízení, je

objednatel povinen v souladu s projektem organizace výstavby zajistit ve smlouvě s investorem, aby mu poskytl jejich užívání pro potřeby poddodavatele za ceny uvedené v rozpočtu stavby nebo ceny, které byly podkladem pro jejich stanovení.

(2) Má-li objednatel na staveništi vlastní zdroje zásobování pitnou a užitkovou vodou, parou, elektřinou, stlačeným vzduchem, technickými plyny apod., je povinen umožnit poddodavateli jejich užívání za ceny nepřevyšující ceny rozpočtové nebo ceny, které byly podkladem pro jejich stanovení.

(3) Pokud rozsah užívání zařízení uvedených v odstavcích 1 a 2 a jejich udržování není stanoven v projektové a rozpočtové dokumentaci, stanoví je strany dohodou.

(4) Ustanovení § 12 zákonného opatření platí obdobně.

#### Část čtvrtá.

#### Provádění prací.

##### § 14.

(1) Objednatel je povinen odevzdat poddodavateli před zahájením prací ve smluvených termínech dokumentaci vydanou příslušnými orgány, pokud tuto dokumentaci poddodavatel potřebuje k provádění prací.

(2) Ustanovení § 13 odst. 1 zákonného opatření platí obdobně.

(3) Zjistí-li poddodavatel v projektové nebo rozpočtové dokumentaci — po případě až při provádění prací — chyby, opomenuté práce nebo jiné nedostatky, je povinen to do 3 dnů oznámit objednateli; zároveň může navrhnout řešení. Objednatel je povinen o tom učinit do dalších 3 dnů oznámení investorovi. Investor je povinen do 5 dnů od dne, kdy obdržel oznámení, dát objednateli potřebné pokyny a stejnopis pokynu zaslat poddodavateli, který učinil oznámení. Neobdržel-li poddodavatel potřebné pokyny, je oprávněn zastavit práce, jichž se bezprostředně týkají chyby, opomenuté práce nebo jiné nedostatky.

(4) Jestliže nutné odchylky mění zásady přijatého řešení nebo znamenají zvýšení schváleného rozpočtu, je objednatel povinen dát podnět k zařízení změny dokumentace a k jejímu schválení a po případě i ke změně plánu. Strany jsou povinny upravit smlouvu podle změnéné dokumentace.

(5) Odchylky, které nemění zásady přijatého řešení a neznamenají zvýšení schváleného rozpočtu, schvaluje se souhlasem investora objednatel a poddodavatel vyznačí tyto odchylky v příslušných částech prováděcích projektů. Navrhl-li poddodavatel řešení a neobdržel-li od investora potřebné pokyny (odstavec 3), platí navržené řešení za schválené.

##### § 15.

(1) Zjistí-li poddodavatel, že může provést práce hospodárněji, aniž tím bude dotčena kvalita provedených prací, je povinen oznámit to objednateli a současně navrhnout řešení.

(2) Provedl-li poddodavatel z vlastního podnětu se souhlasem objednatele, investora a generálního projektanta racionalizační opatření, které snižuje náklady výstavby proti rozpočtu, aniž by snižovalo trvanlivost

nebo provozní kvalitu stavby, fakturuje nové ceny prací zvýšené o polovinu rozdílu mezi těmito cenami a původními rozpočtovými cenami.

(3) Provádění racionalizačních opatření poddodavatele, jež mění zásady přijatého řešení, vyžadují kromě souhlasu investora, objednatele a generálního projektanta, schválení podle předpisů o dokumentaci investiční výstavby.

(4) Racionalizační opatření poddodavatele, jež nemění zásady přijatého řešení, je možno provádět po vyslovení souhlasu objednatele, investora a generálního projektanta a vyznačení v prováděcích projektech.

#### Část pátá.

#### Prověřování, odevzdání a převzetí.

##### § 16.

Provádění technického dozoru investora a objednatele nezabavuje poddodavatele odpovědnosti za řádné provedení prací.

##### § 17.

(1) K přezkoumání prací a konstrukcí později nepřístupných nebo zakrytých v dalším pracovním postupu je poddodavatel povinen přizvat objednatele a investora nejpozději 5 dnů před zakrytím a sepsat s ním zápis o přezkoumání. Závady, které objednatel důvodně vytkl, musí poddodavatel před zakrytím odstranit a objednatele a investora znovu přizvat k přezkoumání.

(2) Nedostaví-li se zástupce objednatele, poddodavatel sepiše zápis sám a doručí jeho opis objednateli a investorovi. Dodatečné odkrytí prací nebo konstrukcí na žádost objednatele se provádí na jeho náklad.

(3) Poddodavatel, který nepřizval objednatele a investora k přezkoumání zakrývaných prací nebo konstrukcí, je povinen tyto práce nebo konstrukce na výzvu objednatele nebo investora odkrýt na svůj náklad.

##### § 18.

(1) Poddodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů před skončením prací, kdy práce budou připraveny k odevzdání a převzetí. Práce jsou skončeny dnem, který jako den skončení prací uvedou obě strany souhlasným zápisem v deníku.

(2) Na základě tohoto oznámení je objednatel povinen stanovit v dohodě s poddodavatelem den zahájení převzetí řízení tak, aby toto řízení bylo zahájeno pokud možno ihned, nejpozději však do 15 dnů ode dne skončení prací.

(3) Součástí převzetí řízení je podle okolností také individuální vyzkoušení (§ 29 odst. 2); náklady na individuální vyzkoušení včetně nákladů na nezbytné provozní hmoty a energii jsou součástí ceny montážních prací, s výjimkou nákladů na individuální vyzkoušení opakované na žádost investora při odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen pozvat k individuálnímu vyzkoušení investora.

(4) Poddodavatel je povinen ke dni zahájení převzetí řízení připravit nezbytnou dokumentaci, zejména

- a) stručnou technickou zprávu,
- b) technickou dokumentaci, podle které byly práce prováděny, upravenou podle skutečného stavu provedených prací,
- c) seznam odchylek od projektové a rozpočtové dokumentace s jejich stručným odůvodněním,
- d) seznam zmontovaného zařízení a jeho pasporty, pokud je dostal při převzetí zařízení k montáži,
- e) seznam zápisů o odevzdání a převzetí dílčích prací a zápisů o pracích a konstrukcích zakrytých v pracovním postupu,
- f) zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách,
- g) deník,
- h) zprávu účtárny poddodavatele o stavu zúčtování s objednatelem,
- i) soupis vzájemných nároků a sporných otázek.

##### § 19.

(1) Při odevzdání a převzetí dokončených prací zjišťuje objednatel, zda poddodavatel provedl všechny práce podle smlouvy, zejména podle schválené projektové a rozpočtové dokumentace, která je součástí smlouvy, v souladu s platnými předpisy a v odpovídající jakosti; odpovídají-li provedené práce těmto požadavkům, je povinen je převzít.

(2) Objednatel nesmí převzít práce nehotové nebo jinak vadné, pokud nejde o drobné nedodělky a vady, které nebrání řádnému užívání a provozu předpokládanému projektem. Tyto nedodělky a vady je poddodavatel povinen odstranit na svůj náklad a ve lhůtě stanovené dohodou v zápisu o odevzdání a převzetí (§ 20).

(3) Objednatel může převzít práce, zjistí-li při převzetí řízení jakostní nebo jiné nedostatky prací, které nelze dodatečně odstranit bez neúměrných nákladů, nebrání-li tyto nedostatky řádnému provozu (užívání) a souhlasí-li s tím investor. Je však povinen požadovat přiměřenou srážku z ceny prací. Výše srážky se stanoví v zápisu o odevzdání a převzetí dohodou mezi objednatelem, poddodavatelem a investorem a s přihlédnutím k případným srážkám provedeným z tohoto důvodu již dříve.

(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavců 2 a 3, musí zápis o odevzdání a převzetí obsahovat prohlášení o stanovisku objednatele a poddodavatele a objednatel je povinen podat žádost o arbitrážní rozhodnutí nejpozději do 60 dnů od podepsání zápisu, jinak jeho nárok zaniká.

(5) Ustanovení § 9 vládního nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání), a prováděcích předpisů k tomuto paragrafu citovaného vládního nařízení platí obdobně.

##### § 20.

(1) O odevzdání a převzetí dokončených prací se pořídí zápis, který obsahuje zejména:

- a) označení předmětu převzetí řízení,
- b) den zahájení a ukončení převzetí řízení,

- c) zjištění, zda provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci, která je součástí smlouvy, smluvním podmínkám, technickým normám a platným právním předpisům,
- d) průběh a výsledky provedených zkoušek,
- e) soupis zjištěných vad a nedodělků, opatření a lhůty k jejich odstranění,
- f) zhodnocení jakosti provedených prací, po případě též dohodu o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky nebo prohlášení o stanovisku objednatele, poddodavatele a investora k výši požadované srážky (§ 19 odst. 3),
- g) prohlášení objednatele, že odevzdávané práce přejímá nebo odmítá převzít s uvedením důvodů odmítnutí,
- h) podpis objednatele a poddodavatele, jakož i ostatních účastníků řízení.

(2) Odevzdáním a převzetím dokončených prací přechází péče a odpovědnost za ně na objednatele; objednatel a poddodavatel mohou nadále uplatňovat navzájem jen nároky uvedené v zápisu (odstavec 1) a nároky z vad a škod, které nemohly být do odevzdání a převzetí zjištěny.

#### Část šestá.

#### Montáž technologického zařízení.

##### § 21.

Montáží technologického zařízení je umístění a sestavení zařízení nebo jeho částí na sjednaném místě tak, aby byly schopny provozu, včetně jejich přejímky od objednatele a dopravy na pracoviště z montážního skladu umístěného podle projektu organizace výstavby.

##### § 22.

(1) O dokumentaci a jejich náležitostech, která se připojuje k objednávce platí předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic.\*) K objednávce montáže technologického zařízení musí být připojeny rozpis strojí a zařízení, časový plán dodávek strojí a zařízení, konstrukční a dílenské výkresy strojí a zařízení potřebné pro provedení montáže a rozpis materiálů a energie; jde-li o montáže, které mají být provedeny v druhém pololetí, předloží objednatel tyto podklady dodatečně, nejpozději však do 31. března.

(2) Ve smlouvě může být sjednána povinnost objednatele odevzdat poddodavateli ještě tyto podklady:

- a) zvláštní instrukce pro montáže strojí a zařízení (zvláště, jde-li o montáže strojí a zařízení dovezených ze zahraničí) a technologické podmínky,
- b) zápisy o přejímkách strojí a zařízení ve výrobním podniku,
- c) pokyny pro přípravu zařízení ke zkušebnímu provozu,
- d) provozní předpisy.

\*) Vyhláška Státního výboru pro výstavbu č. 42/1957 Ú. l., o dokumentaci průmyslových, bytových a občanských staveb, a Předpisy Státního výboru pro výstavbu ze dne 9. července 1957 o dokumentaci staveb uhelného průmyslu.

(3) Objednatel je povinen odevzdat poddodavateli zařízení, které má být montováno, kompletní a způsobilé k provedení příslušné části montáže v montážním skladu. O případném odevzdání těžkého zařízení nebo jeho části přímo na pracovišti se strany zvlášť dohodnou, stejně jako o úhradě vyšších nákladů objednateli takto vzniklých. Jednotlivé kusy zařízení mimořádně složitého odevzdá objednatel se všemi detaily s příslušnými seznamy a s označením součástek odpovídajícím dokumentaci tohoto zařízení.

(4) Objednatel je povinen připravit poddodavateli zařízení k montáži pro první část prací nejpozději 5 dní před začátkem montážní lhůty, pro další části prací nejpozději 5 dní před začátkem pokračování prací. Je-li před začátkem montážní lhůty, po případě u dalších částí prací, před začátkem pokračování prací, zřejmo, že zařízení nebude připraveno k montáži, je objednatel povinen uvědomit o tom poddodavatele nejpozději 15 dní před začátkem montážní lhůty, po případě u dalších částí před začátkem pokračování prací. Montážní lhůtou se rozumí doba sjednaná stranami ve smlouvě a zahrnující počátek a konec prací včetně prací přípravných.

##### § 23.

(1) Poddodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů před začátkem montážní lhůty, po případě u dalších částí prací před začátkem pokračování prací, začít s přejímáním zařízení pro příslušnou část prací a nejpozději den před začátkem montážní lhůty, po případě před začátkem pokračování prací na příslušné části, oznámit objednateli, zda zařízení k montáži přejímá nebo jeho převzetí odmítá.

(2) Část prací (odstavec 1 a § 22 odst. 3 a 4) je určena v přípravě organizace výstavby s hlediska uvádění do trvalého provozu (užívání) s přihlédnutím k hospodárnosti postupu provádění prací.

(3) Přejetí zařízení k montáži zapíše poddodavatel v deníku. Při převzetí zjistí kompletnost zařízení a jeho způsobilost k provedení příslušné části prací. Přejímkou nepřechází zařízení do majetku poddodavatele a tento nereklamuje vady vůči dodavateli zařízení. Za převzatá technologická zařízení odpovídá poddodavatel objednateli jako schovatel.

(4) Odmítne-li poddodavatel převzít zařízení k montáži, zapíše to v deníku a uvede důvody.

(5) Nedostatky a vady zařízení, které zjistil během práce, uvede poddodavatel v deníku. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po předložení deníku dát poddodavateli příslušné pokyny a je-li toho třeba, jsou obě strany povinny provést odpovídající změny ve smlouvě. Neobdržel-li poddodavatel ve lhůtě pokyny, je oprávněn zastavit práce na těch částech zařízení, na jejichž vady upozornil. Pokyny objednatele, po případě změna smlouvy, nezbavují objednatele povinnosti nahradit škodu.

(6) Není-li stavba způsobilá k montáži nebo u dalších prací k pokračování v montážních pracích, je objednatel povinen oznámit to poddodavateli do 15 dnů před počátkem montáže nebo před zahájením další části montážních prací a oznámit mu kdy bude stavba pro montáž nebo pro další část montážních prací připravena.

## § 24.

(1) Místem plnění je pracoviště. Pracoviště určuje projekt organizace výstavby. Pracoviště je prostor, který bude zaujímat zařízení ve zmontovaném stavu schopném provozu, s přilehlým prostorem potřebným k dopravě a umístění montážních pomůcek a s odkládací plochou pro potřebné sestavování dílců určených pro montáž.

(2) Objednatel je povinen pracoviště vyklidit a připravit (zejména označením výškových kot, osových směrů apod.) před počátkem montážní lhůty tak, aby poddodavatel mohl montovat plynule, to je zejména podle mezilhut stanovených v roční smlouvě. Dále je objednatel povinen před započítáním montážních prací upravit přístup k pracovišti a vlastní pracoviště tak, aby vyhovovaly předpisům o bezpečnosti práce, a zajistit komunikace podle projektu organizace výstavby. Odevzdání pracoviště запиše poddodavatel v deníku.

(3) Poddodavatel je povinen do 6 dnů nebo v jiné sjednané lhůtě po ukončení prací odklidit svoje pomůcky, zásoby materiálu, jakož i odpady z pracoviště na místa k tomu určená. Neučiní-li tak, může provést odklizení objednatel na náklad poddodavatele.

## § 25.

Poddodavatel vybaví včas své zaměstnance nutnými a vhodnými montážními pomůckami. Zvláštním ujednáním stran lze za úplaty přenechat užívání montážních pomůcek.

## § 26.

(1) Všechny práce uložené poddodavateli smlouvou provádí poddodavatel svými pracovníky. Objednatel je povinen poskytnout poddodavateli na jeho žádost pomoc při nábore pomocných dělníků (na příklad propagací, intervencemi apod.).

(2) Při mimořádných nárazových pracích, které netrvají u jedné akce déle než 2 pracovní dny a vyžadují většího počtu pomocných dělníků, poskytne objednatel, požádá-li o to poddodavatel v přiměřené lhůtě, potřebné pomocné dělníky, nejvýše však 100 za den. Poddodavatel nahradí objednateli mzdy těchto dělníků s příslušnou režijní přírůžkou.

## § 27.

(1) Poddodavatel zajišťuje ochranu montážních zaměstnanců při normálních pracovních podmínkách. Při montážích na nebezpečných pracovištích (na příklad v dolech), pro která jsou stanoveny zvláštní bezpečnostní předpisy, je objednatel povinen poskytnout poddodavateli pro jeho zaměstnance dostatečně zajištění proti všem nehodám a dát mu k dispozici bezpečnostní prostředky a zařízení, které jsou předepsány, po případě další, které jsou v místě obvyklé, a poddodavatele s jejich používáním řádně seznámit. Nejsou-li podrobnosti o poskytnutí těchto prostředků a zařízení sjednány ve smlouvě, jsou strany povinny stanovit ve smlouvě lhůty pro sjednání těchto podrobností.

(2) Při pracích prováděných v blízkosti zařízení, která jsou již v provozu, zajišťuje bezpečnostní opatření investor.

## § 28.

(1) Objednatel je povinen za předem sjednanou cenu opatřit poddodavateli pro jeho montážní dělníky, a pomocné dělníky suché a světlé ubytování se zařízením, ložním prádlem, které bude pravidelně vyměňováno, a s hygienickými záchody, dále úschovny pro pracovní a občanské oděvy a místnost pro pobyt těchto dělníků v době pracovních přestávek podle předpisů o sociálním a hygienickém vybavení zařízení staveniště.

(2) Není-li pracoviště dosud připojeno na sit pro dopravu osob a pracoviště je vzdáleno od místa ubytování zaměstnanců více než 2 km, obstará objednatel za předem sjednanou cenu pro poddodavatele dopravu jeho zaměstnanců dopravními prostředky z místa ubytování na pracoviště. Počet dopravovaných osob, vzdálenost dopravy a doba, v níž má být doprava prováděna, musí být předem sjednány.

(3) Na žádost poddodavatele je objednatel povinen opatřit mu pro jeho zaměstnance po celou dobu prací poddodavatele stravování zaměstnanců poddodavatele ve stejné jakosti a za stejných podmínek jako pro vlastní zaměstnance.

(4) Pokud výše platu poddodavatele za ubytování, stravování a dopravu jeho dělníků a ostatní podmínky, nejsou sjednány ve smlouvě, jsou strany povinny stanovit ve smlouvě lhůtu, ve které k sjednání těchto podmínek dojde v dodatku ke smlouvě.

## § 29.

(1) Poddodavatel je povinen před odevzdáním svých prací, pokud se strany nedohodnou jinak, odstranit provizorní ochranná opatření, opatření proti poškození a korozi, zařídit očištění a namazání zařízení a připravit pomocná zařízení a kontrolní a měřicí přístroje.

(2) Poddodavatel provádí individuální vyzkoušení jednotlivých částí technologického zařízení. Individuální vyzkoušení se řídí ustanoveními § 3 odst. 3 a § 6 odst. 3 vládního nařízení č. 8/1956 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení.

(3) Dodává-li podle smlouvy s investorem veškeré stavební a montážní práce generální dodavatel, který, zadal provádění montážních prací jednomu poddodavateli, je poddodavatel povinen podle zvláštní hospodářské smlouvy provést komplexní vyzkoušení souborů zmontovaného zařízení přejímaných investorem od generálního dodavatele podle části druhé vládního nařízení č. 8/1956 Sb. a předpisů vydaných k jeho provedení; tento poddodavatel si podle potřeby hospodářskými smlouvami zajistí účast svých poddodavatelů. Zadal-li generální dodavatel provedení montážních prací více poddodavatelům, provádí komplexní vyzkoušení jednotlivých souborů zmontovaného zařízení podle zvláštní hospodářské smlouvy ten poddodavatel, který provedl na tom kterém souboru montážní práce rozhodující s hlediska funkce; také tento poddodavatel podle potřeby zajistí účast dalších poddodavatelů, kteří provedli montážní práce. Komplexní vyzkoušení se řídí ustanovením § 6 vládního nařízení č. 8/1956 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení.

(4) Poddodavatel je povinen na žádost investora (provozovatele) a na jeho náklad se zúčastnit zkušebního provozu a poskytnout mu při něm technickou pomoc. O této technické pomoci uzavře investor (pro-

vozovatel) hospodářskou smlouvu s organizací, která provedla montáž jako poddodavatel. Jinak je poddodavatel oprávněn se zúčastnit zkušebního provozu na svůj náklad; investor (provozovatel) je povinen poddodavatele o době zkušebního provozu včas vyrozumět.

#### Část sedmá.

##### Montáž kovových konstrukcí.

###### § 30.

(1) Místem plnění prací je pracoviště. Pracoviště určuje projekt organizace výstavby.

(2) Objednatel je povinen odevzdat poddodavateli vyklizené pracoviště v den počátku montážní lhůty se stavbou připravenou pro nerušenou práci poddodavatele tak, aby poddodavatel mohl montovat plynule, to je zejména podle mezilhůt stanovených v roční smlouvě. Pracoviště a další plocha v šířce 8 m v obvodu celého pracoviště musí být vyrovnané, na základech označeny osy v obou směrech, skutečné výšky provedených základů v místech pod rohy patek sloupů, kotevní otvory vyčištěné a odpovídající výkresu. Dále je objednatel povinen před započatím montážních prací upravit vlastní pracoviště a přístup k němu tak, aby vyhovovaly předpisům o bezpečnosti práce a zajistit komunikace podle projektu organizace výstavby. Odevzdání pracoviště zapisuje poddodavatel v deníku.

(3) Ustanovení § 24 odst. 3 platí obdobně.

###### § 31.

(1) Poddodavatel může požadovat, aby objednatel ze smlouvy převzal závazek, že za předem sjednanou cenu složí ve stanici určení z železničních vagonů dílce, které mají být předmětem prací, i montážní pomůcky a zařízení a že je dopraví na místo plnění, nebo je uskladní na místech k tomu určených projektem organizace výstavby. V tomto případě je poddodavatel povinen řídit složení a dopravu dílců, montážních pomůcek a zařízení a určit způsob jejich uskladnění; za řízení těchto prací a za určení způsobu uskladnění odpovídá poddodavatel.

(2) Objednatel je povinen tento smluvní závazek převzít. Odmítnout může pouze převzetí závazku k složení a dopravě těch dílců a zařízení, které jsou mimořádně rozměrné nebo těžké, takže pro jejich složení a dopravu je třeba zvláštních zařízení, která objednatel nemá.

###### § 32.

(1) Všechny práce uložené poddodavateli smlouvou provádí poddodavatel svými pracovníky. Objednatel je povinen poskytnout poddodavateli na jeho žádost pomoc při náboru pomocných dělníků (na příklad propagací, intervencemi apod.).

(2) Při mimořádných nárazových pracích, jestliže netrvají déle než 8 hodin a vyžadují velkého počtu pomocných dělníků, poskytuje potřebné pomocné dělníky objednatel. Poddodavatel uhradí objednateli vyplacené mzdy s příslušnou režijní přírůžkou.

###### § 33.

Ustanovení §§ 27 a 28 platí obdobně.

#### Část osmá.

##### Odpovědnost za vady.

###### § 34.

O odpovědnosti za vady prací poddodavatele platí obdobně ustanovení části šesté zákonného opatření.

#### Část devátá.

##### Náhrada škody.

###### § 35.

(1) O náhradě škody platí ustanovení § 25 zákonného opatření.

(2) Náhrada škody vzniklé porušením závazku ze smlouvy se snižuje o majetkové sankce, i když nárok na ně zanikl uplynutím lhůty stanovené v § 33 odst. 1 druhé větě zákonného opatření (§ 41).

#### Část desátá.

##### Majetkové sankce.

###### § 36.

(1) Nedokončí-li poddodavatel práce ve smluvené lhůtě, zaplatí objednateli penále ve výši 1 % z ceny těchto prací a trvá-li prodloužení déle než 30 dní, ještě další penále ve výši 1 % z této ceny. Na toto penále se započítávají částky zaplacené podle odstavce 2.

(2) Neprovede-li poddodavatel roční objem prací smluvených na kalendářní rok, v němž práce nemají být dokončeny, zaplatí objednateli penále ve výši 0,5 % z ceny prací sjednané v roční smlouvě.

(3) Strany jsou povinny sjednat majetkové sankce za nedodržení lhůt stanovených v roční smlouvě podle § 5 odst. 1 písm. f). Základní podmínky dodávky mohou stanovit, jaké majetkové sankce za nedodržení uvedených lhůt jsou strany povinny sjednat.

(4) Dokončí-li poddodavatel práce ve smluvené lhůtě, vrací mu objednatel penále za tyto práce zaplacené podle odstavce 2. Penále se však vrací jen dokončí-li poddodavatel práce ve lhůtě původně smluvené v generální smlouvě nebo nedokončí-li je sice v této lhůtě avšak z jiných důvodů než pro nevčasné provedení ročních objemů prací, za které byl podle uvedeného ustanovení penalizován.

(5) Je-li poddodavatel v prodloužení následkem okolností vzniklých u objednatel, nevčítá se pro účely majetkových sankcí doba, po kterou byl objednatel v prodloužení, do smluvené lhůty pro dokončení prací. Opozdil-li se poddodavatel s dokončením prací nejvýše o tuto dobu, vrací mu objednatel penále, které poddodavatel podle odstavce 2 dříve zaplatil.

(6) Neodstraní-li poddodavatel ve smluvených lhůtách drobné nedodělky a vady uvedené v zápisu o odevzdání a převzetí (§ 20 odst. 1 písm. e)) nebo vady uvedené v protokolu o vadách (§ 34 této vyhlášky a § 20 odst. 3 písm. e), f) zákonného opatření), zaplatí objednateli za každý den prodloužení až do doby, kdy budou poddodavatelem nebo objednatelům odstraněny (§ 34 této vyhlášky a § 23 zákonného opatření) denní penále ve výši 2000 Kčs, nejdéle však za 90 dní. Neuplatní-li objednatel do 60 dnů po uplynutí lhůty stanovené v zápisu o odevzdání a převzetí nebo v protokolu o vadách nárok na odstranění vad, zaplatí pod-

dodavatel objednateli denní penále ve výši 2000 Kčs nejdéle za 60 dnů. Obdrží-li objednatel od poddodavatelů z důvodu neodstranění drobných nedodělků a vad v souhrnu vyšší penále, než které sám z téhož důvodu zaplatil, odvede rozdíl do státního rozpočtu.

## § 37.

(1) Neodevzdá-li objednatel poddodavateli ve stanovených lhůtách příslušnou projektovou nebo rozpočtovou dokumentaci, zaplatí poddodavateli penále ve výši 1 % z ceny prací sjednané v roční smlouvě a trvá-li prodlení déle než 30 dní, ještě další penále ve výši 1 % z této ceny. Bylo-li pro odevzdání dokumentace sjednáno více lhůt, platí se penále pouze při prvním prodlení.

(2) Strana, která nedodržela některou ze lhůt uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) a b), je povinna zaplatit druhé smluvní straně za první až pátý den prodlení jednorázovou pokutu ve výši 1 promile z ceny prací, která má být uvedena v roční smlouvě nebo ve smlouvě o přípravě prací, za šestý až patnáctý den prodlení další jednorázovou pokutu ve výši 0,5 % z této ceny a za prodlení delší než 15 dnů další jednorázovou pokutu ve výši 1 % z této ceny.

(3) Strany jsou povinny sjednat majetkové sankce za nedodržení lhůt stanovených v roční smlouvě podle § 5 odst. 1 písm. i) a j). Základní podmínky dodávky mohou stanovit, jaké majetkové sankce za nedodržení uvedených lhůt jsou strany povinny sjednat.

## § 38.

(1) Jestliže poddodavatel písemně neoznámí objednateli nejpozději 15 dní před skončením prací, kdy práce budou připraveny k odevzdání nebo nepřipraví ke dni zahájení přejímacího řízení potřebnou dokumentaci (§ 18), je povinen zaplatit objednateli pokutu 500 Kčs za každý den prodlení, nejdéle však za 30 dní.

(2) Stejnou pokutu zaplatí objednatel poddodavateli, jestliže nezahájí přejímací řízení v dohodnutý den, nepřizve orgány, jejichž účast je předepsána platnými předpisy nebo jinak nutná k řádnému provedení přejímacího řízení a nepřipraví svoje doklady o přejímacích pracích.

(3) Pokuta podle odstavců 1 a 2 se platí jen jednou, i když došlo k porušení více povinností.

## § 39.

(1) Majetkové sankce sjednané za nedodržení lhůt stanovených v § 5 odst. 1 písm. f), i) a j) musí být odstupňovány podle významu těchto lhůt.

(2) Ve smlouvě strany určují též sankce za porušení jiných povinností než těch, které jsou uvedeny v této části vyhlášky. Výše majetkových sankcí určených stranami musí být odstupňována podle významu povahy jednotlivých smluvních povinností a stupně jejich neplnění.

## § 40.

Ustanovení §§ 29 až 32 zákonného opatření platí obdobně.

## Část jedenáctá.

## Lhůty pro uplatnění nároků.

41.

Pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady, nároků na majetkové sankce, nároků na náhradu škody a ostatních nároků platí ustanovení části deváté zákonného opatření obdobně.

## Část dvanáctá.

## Práce prováděné přímými dodavateli stavebních nebo montážních prací.

§ 42.

(1) Nezadal-li investor všechny stavební a montážní práce generálnímu dodavateli, uzavírá generální a roční smlouvy s přímým dodavatelem stavebních prací a s přímým dodavatelem montážních prací.

(2) Pro vztahy mezi investorem a přímým dodavatelem stavebních prací platí ustanovení zákonného opatření a prováděcích předpisů k němu vydaných\*, a dále obdobně ustanovení části sedmé této vyhlášky.

(3) Pro vztahy mezi investorem a přímým dodavatelem montážních prací platí ustanovení zákonného opatření a prováděcích předpisů k němu vydaných\*) a dále obdobně část šestá této vyhlášky.

(4) Generální smlouva mezi investorem a přímým dodavatelem stavebních prací se neuzavírá o pracích, které mají v témže kalendářním roce započaty a skončeny, i když stavba nemá být v témže kalendářním roce započata a dokončena. Totéž obdobně platí o smluvním zabezpečování prací montážních.

## Část třináctá.

## Ustanovení závěrečná.

§ 43.

Ústřední úřady a orgány, jimž podléhají poddodavatelé a přímí dodavatelé stavebních nebo montážních prací, v dohodě s ústředními úřady a orgány, jimž podléhají objednatelé, mohou upravit v základních podmínkách dodávky podrobnosti společné poddodavatelům a objednatelům a podrobnosti upravující smluvní zabezpečování prací přímých dodavatelů stavebních nebo montážních prací investorům, není-li generální dodavatel stavebních a montážních prací. V základních podmínkách dodávky mohou zejména určit, kdy a jaké dokumenty má objednatel odevzdat poddodavateli před zahájením prací a v jejich průběhu, a upravit záruční lhůty u prací týkajících se staveb silnic se střední a těžkou vozovkou živičnou a s betonovou a dlážděnou vozovkou, staveb mostů, železničních tunelů a rozjezdových a přístávacích drah u letištních staveb, a dále u prací týkajících se staveb údolních přehrad, pokud jde o takové vady, které je možno zjistit až po naplnění nádrže na plně vzdutí.

\*) Vyhláška hlavního arbitra republiky Československé č. 182/1957 Ú. l., kterou se vydávají předpisy k provedení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 6/1957 Sb., o hospodářských stavebních smlouvách.

## § 44.

Zrušují se:

vyhláška ministerstev těžkého strojírenství, hutního průmyslu a rudných dolů a energetiky č. 194/1953 Ú. l., o podrobných podmínkách pro dodávky a odběr montáží technologických zařízení.

vyhláška ministerstev těžkého strojírenství, hutního průmyslu a rudných dolů a stavebního průmyslu č. 212/1953 Ú. l., kterou se stanoví podrobnosti o uzavírání, obsahu a plnění hospodářských smluv o montážích ocelových konstrukcí.

§ 11 vyhlášky hlavního arbitra republiky Československé č. 178/1956 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 117/1957 Ú. l., kterou se vydávají směrnice pro uzavírání hospodářských smluv na rok 1958.

## § 45.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Hlavní arbitř  
republiky Československé:  
v z. Dr. Kober v. r.

## 257.

## VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 27. prosince 1957,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší tyto československé státní normy:

## § 1.

Norma ČSN 11 0030 „Předpisy pro zkoušení a dodávání ručních čerpadel“ stanoví předpisy pro zkoušení a dodávání všech ručních čerpadel pístových, plunžrových křídlových i membránových.

## § 2.

Norma ČSN 13 1010 „Výpočet pevnosti přírubových spojů potrubí a tlakových nádob kruhového tvaru“ nahrazuje výpočtovou část ČSN 1042-1941 a ČSN 1043-1931.

Tato norma je **doporučená**.

## § 3.

Norma ČSN 15 1030 „Pečící trouby. Vnitřní rozměry a základní uspořádání“ nahrazuje normu téhož čísla z května 1957, uveřejněnou ve vyhlášce č. 109/1957 Ú. l.

## § 4.

\* Normy

ČSN 19 8579 „Krabice na cívky s filmem 8 mm“

ČSN 19 8580 „Promítací cívky na film 8 mm“ udávají zejména základní rozměry a norma ČSN 19 8580 nahrazuje ČSN 1275-1939 tabulku č. XXVI.

\* Tyto normy tvoří sadu.

## § 5.

\* Normy

ČSN 25 1420 „Třmenové mikrometry pro rozsahy do 200 mm“

ČSN 25 1421 „Třmenové mikrometry pro rozsahy do 200 mm s doteky ze slinutých karbidů“

ČSN 25 1424 „Třmenové mikrometry pro rozsahy 200 až 500 mm“

ČSN 25 1425 „Třmenové mikrometry pro rozsahy 200 až 500 mm s doteky ze slinutých karbidů“

ČSN 25 1428 „Třmenové mikrometry pro rozsahy nad 500 mm s doteky ze slinutých karbidů“

\* jednájí zejména o základních rozměrech předmětů, jichž se týkají.

## § 6.

ČSN 25 5100 „Ocelová pravítka, úhelníky, trojúhelníky. Přehled“

ČSN 25 5101 „Ocelová pravítka, úhelníky a trojúhelníky. Všeobecná ustanovení“

ČSN 25 5102 „Přesnost příměrných ploch a hran ocelových pravítek a úhelníků“

ČSN 25 5103 „Přesnost úhlů ocelových úhelníků“

ČSN 25 5110 „Kontrolní pravítka“

ČSN 25 5111 „Dílenská pravítka“

ČSN 25 5117 „Pravítka se zkosenou hranou“

ČSN 25 5120 „Ploché úhelníky zámečnické“

ČSN 25 5121 „Ploché úhelníky“

ČSN 25 5124 „Příložné úhelníky zámečnické“

ČSN 25 5125 „Příložné úhelníky“

ČSN 25 5133 „Rýsovací úhelníky“

ČSN 25 5145 „Ploché úhelníky 120°“

ČSN 25 5162 „Rýsovací trojúhelníky 45°“

ČSN 25 5163 „Rýsovací trojúhelníky 60°“

obsahují přehled a vyobrazení, jednájí o základních rozměrech, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů kontrolního a rýsovacího nářadí.

Tyto normy jsou **doporučené**.

## § 7.

\* Normy

ČSN 34 8340 „Osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8341 „Sadový osvětlovací stožár z ocelových trubek“

ČSN 34 8342 „Jednoduché silniční osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8343 „Kombinované silniční osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8344 „Železniční osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8345 „Výložníky pro osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8346 „Patice pro sadový osvětlovací stožár z ocelových trubek“

ČSN 34 8347 „Patice silničních osvětlovacích stožárů z ocelových trubek“

ČSN 34 8348 „Krycí manžety pro osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8349 „Kladkový závěs s krytem pro osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8350 „Stožárová rozvodnice pro silniční osvětlovací stožáry z ocelových trubek“ (doporučená)

ČSN 34 8351 „Stožárová rozvodnice pro železniční osvětlovací stožáry z ocelových trubek“

ČSN 34 8352 „Betonové základy pro osvětlovací stožáry z ocelových trubek“ (doporučená)

platí pro osvětlovací stožáry z ocelových trubek, sloužící převážně k venkovnímu elektrickému osvětlování a pro jejich mechanické i elektrické vybavení.

#### § 8.

Norma ČSN 42 3019 „Bronz sdělovací elektrovodný“ nahrazuje normu téhož čísla z července 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 282/1953 Ú. 1.

#### § 9.

Norma ČSN 44 1373 „Stanovení indexu puchnutí“ jedná o měrné jednotce, účelu, podstatě, postupu a spolehlivosti zkoušky, vzorku a jeho přípravě.

#### § 10.

Norma ČSN 44 1374 „Dilatometrické stanovení koksovateľnosti uhlí“ předpisuje zkušební metodu pro posouzení koksovací charakteristiky černých uhlí.

#### § 11.

##### \* Normy

ČSN 64 2001 „Lisovací hmoty tvrditelné“

ČSN 64 2101 „Lisovací hmota 101“

ČSN 64 2102 „Lisovací hmota 102“

ČSN 64 2120 „Lisovací hmota 120“

ČSN 64 2121 „Lisovací hmota 121“

ČSN 64 2126 „Lisovací hmota 126“

ČSN 64 2129 „Lisovací hmota 129“

ČSN 64 2136 „Lisovací hmota 136“

ČSN 64 2151 „Lisovací hmota 151“

ČSN 64 2152 „Lisovací hmota 152“

ČSN 64 2176 „Lisovací hmota 176“

ČSN 64 2301 „Lisovací hmota 301“

nahrazují normu ČSN 64 2001 z března 1952, včetně všech přidružených materiálových listů (norem) ČSN 64 2111, ČSN 64 2112, ČSN 64 2142, ČSN 64 2211, ČSN 64 2222, ČSN 64 2223, ČSN 64 2232, ČSN 64 2233, ČSN 64 2311, ČSN 64 2341, ČSN 64 2351, ČSN 64 2412 a ČSN 64 2721, uveřejněných ve vyhlášce č. 75/1952 Ú. 1.

#### § 12.

Norma ČSN 67 3053 „Zasychání nátěrových hmot“ platí pro zkoušení nátěrových hmot zasychajících na vzduchu a vytvářejících souvislý, hladký nátěrový film.

#### § 13.

Norma ČSN 67 3061 „Měření tloušťky nátěrového filmu“ platí pro měření tloušťky nátěrového filmu u všech druhů nátěrových hmot, pokud vytvářejí souvislý nátěrový film.

#### § 14.

##### \* Normy

ČSN 94 1204 „Rybářské háčky. Společná ustanovení“

ČSN 94 1240 „Polooblé rybářské háček s lopatkou. Rozměry“

ČSN 94 1241 „Oblý rybářský háček s lopatkou“

ČSN 94 1242 „Polooblé rybářské háček s vroubkovaným kuželem. Rozměry“

ČSN 94 1243 „Vyhnutý polooblé rybářské háček s vroubkovaným kuželem. Rozměry“

ČSN 94 1250 „Rybářský dvojháček. Rozměry“

ČSN 94 1256 „Rybářský trojháček. Rozměry“

obsahují společná ustanovení pro všechny druhy rybářských háčků, jejich rozměry a některé charakteristické vlastnosti.

#### § 15.

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1958.\*\*

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

\*\* Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19  
Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. 20.

## 258.

## VYHLÁŠKA

## Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 29. prosince 1957,

kterou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb.,  
o technické normalisaci, vyhláší změna českoslo-  
venské státní normy ČSN 73 2001.

Státní výbor pro výstavbu stanovil podle § 4  
odst. 2 a § 20 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o tech-  
nické normalisaci:

V československé státní normě ČSN 73 2001 „Pro-  
jektování betonových staveb“, uveřejněné ve vyhlášce  
č. 201/1955 Ú. l. ve znění vyhlášek č. 101/1956 Ú. l.  
a č. 22/1957 Ú. l., se mění v článku 36 první odstavec  
a zní:

„36. Statickým výpočtem se prokazuje, že stupeň  
bezpečnosti navrženého průřezu proti dosažení meze  
únosnosti je alespoň tak velký, jak uvádí tabulka IV.“

Druhý odstavec tohoto článku se vypouští.

Článek 37 se mění a zní:

„37. Ustanovení článku 36 se vztahují i na kon-  
strukce zatížené dynamicky (např. rychloběžnými  
stroji) a na jeřábové dráhy a jejich podpory. Veškeré  
účinky jeřábů a strojů (hlavní i vedlejší), stanovené  
podle ČSN 73 1311 (v revisi), se přitom zavedou do  
výpočtu hodnotou o 15 % zvýšenou\*.“

Vysvětlivka v článku 38 se mění a zní:

„s . . . . . stupeň bezpečnosti podle tabulky IV,“

Změny v článcích 36 až 38 nabývají účinnosti  
dnem 1. ledna 1958 a musí být uplatněny u všech  
projektových prací zahájených po 31. prosinci 1957.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

\*) Tohoto zvýšení se použije tehdy, pokud se jím  
dosáhne nepříznivějšího výsledku, než kdyby se zvý-  
šení nedbalo.

**Ze Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů Praha, národní podnik, v Praze.**

Prodejna Úředního listu, Sbirky zákonů a úředních tiskopisů v Praze 1-Staré Město, Karlova  
ul. 20, má nové číslo telefonu. — Volejte číslo

24-35-29

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihotisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská č. 6.  
— Redakce a administrace: Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9, Telefon č. 498-41-49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl  
roku Kčs 30.— na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého  
měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované  
reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. m. pob. Praha,  
směr. č. 0100-1, účet č. 53-150-5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — Dohledací  
poštovní úřad Praha 022.